

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ งาน (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
1.	ต.ค. 51 – ก.ย. 52	จัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ สำนักงาน	ส่วนปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	40,000.-	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
2.	ต.ค. 51 – ก.ย. 52	จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำ หมู่บ้านและสำนักงาน	ส่วนปลัด	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	52,000.-	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
3.	ต.ค. 51 – ก.ย. 52	วัสดุดับเพลิง	ส่วนปลัด	แผนงานรักษาความสงบ ภายใน	30,000.-	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
4.	ต.ค. 51 – ก.ย. 52	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ส่วนปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,000.-	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
5.	ต.ค. 51 – ก.ย. 52	วัสดุงานบ้านงานครัว	ส่วนปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,000.-	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
6.	ต.ค. 51 – ก.ย. 52	วัสดุก่อสร้าง	ส่วนปลัด	แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000.-	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
7.	ต.ค. 51 – ก.ย. 52	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ส่วนปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	30,000.-	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
8.	ต.ค. 51 – ก.ย. 52	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ส่วนปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป และแผนงานสาธารณสุข	120,000.-	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
9.	ต.ค. 51 – ก.ย. 52	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	ส่วนปลัด	แผนงานสาธารณสุข	20,000.-	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
10.	ต.ค. 51 – ก.ย. 52	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	ส่วนปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,000.-	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
11.	ต.ค. 51 – ก.ย. 52	วัสดุกีฬา	ส่วนปลัด	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	80,000.-	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
12.	ต.ค. 51 – ก.ย. 52	วัสดุคอมพิวเตอร์	ส่วนปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	30,000.-	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
13.	ต.ค. 51 – ก.ย. 52	วัสดุการศึกษา	ส่วนปลัด	แผนงานการศึกษา	21,000.-	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ งาน (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
14.	ต.ค. 51 – ก.ย. 52	วัสดุอาหารเสริม (นม) ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ม.4	ส่วนปลัด	แผนงานการศึกษา	77,028.-	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
15.	ต.ค. 51 – ก.ย. 52	วัสดุอาหารเสริม (นม) ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ม.3	ส่วนปลัด	แผนงานการศึกษา	55,020.-	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
16.	ต.ค. 51 – ก.ย. 52	วัสดุอาหารเสริม (นม) โรง เรียน จำนวน 4 โรง								
		- โรงเรียนบ้านอาหุ ไต่ะ	ส่วนปลัด	แผนงานการศึกษา	160,776.-	-	-	สอบราคา ซื้อ	264 วัน	
		- โรงเรียนบ้านตะโละ	ส่วนปลัด	แผนงานการศึกษา	303,072.-	-	-	สอบราคา ซื้อ	264 วัน	
		- โรงเรียนบ้านยะตะะ	ส่วนปลัด	แผนงานการศึกษา	131,208.-	-	-	สอบราคา ซื้อ	264 วัน	
		- โรงเรียนศิริบูรวัฒนา	ส่วนปลัด	แผนงานการศึกษา	94,248.-	-	-	สอบราคา ซื้อ	264 วัน	
17.	ต.ค. 51 – ก.ย. 52	วัสดุสำนักงาน	ส่วนการคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	20,000.-	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
18.	ต.ค. 51 – ก.ย. 52	วัสดุคอมพิวเตอร์	ส่วนการคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	20,000.-	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
19.	ต.ค. 51 – ก.ย. 52	วัสดุสำนักงาน	ส่วนโยธา	แผนงานเคหะและชุมชน	10,000.-	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
20.	ต.ค. 51 – ก.ย. 52	วัสดุคอมพิวเตอร์	ส่วนโยธา	แผนงานเคหะและชุมชน	5,000.-	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
21.	ต.ค. 51 – ก.ย. 52	วัสดุก่อสร้าง	ส่วนโยธา	แผนงานเคหะและชุมชน	40,000.-	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
22.	ต.ค. 51 – ก.ย. 52	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ส่วนโยธา	แผนงานเคหะและชุมชน	20,000.-	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
23.	ต.ค. 51 – ก.ย. 52	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	ส่วนโยธา	แผนงานเคหะและชุมชน	10,000.-	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ งาน (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
24.	ม.ค. 52 – ก.ย. 52	<u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u> - จัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อม เก้าอี้ ขนาด 15 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด	ส่วนปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	85,000.-	-	-	สอบราคา ซื้อ	15 วัน	
25.	ม.ค. 52 – ก.ย. 52	- จัดซื้อศาลาไม้ แบบมี บันไดศาลาทำจากไม้เนื้อ แข็ง นั่งได้ไม่น้อยกว่า 10 คน สำหรับต้อนรับหรือพัก คอยของผู้มาติดต่อราชการ จำนวน 1 หลัง	ส่วนปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	95,000.-	-	-	สอบราคา ซื้อ	15 วัน	
26.	พ.ค. 52 – ก.ย. 52	<u>ประเภทอาคาร</u> - ก่อสร้างห้องน้ำ สาธารณะพร้อมที่อาบน้ำ ละหมาด บ้านบือเนซอมี หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 3.24 เมตร ยาว 2.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เลขที่ 40/2551)	ส่วนโยธา	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	211,800.-	-	-	สอบราคา จ้าง	60 วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ งาน (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
27.	พ.ค. 52 – ก.ย. 52	-ก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์บริเวณมัสยิด บ้านไต้มะโด้ะ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 16.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร (รายละเอียดตาม แบบแปลนอบต.เลขที่ 43/2551)	ส่วนโยธา	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	525,000.-	-	-	สอบราคา จ้าง	90 วัน	
28.	พ.ค. 52 – ก.ย. 52	- ก่อสร้างอาคารระหมาด พร้อมห้องน้ำ ณ ห้อง ประชุมองค์การบริหารส่วน ตำบลยะตะะ บ้านอุแบ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เลขที่ 46/2551)	ส่วนโยธา	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	472,900.-	-	-	สอบราคา จ้าง	90 วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ งาน (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
29.	พ.ค. 52 – ก.ย. 52	- ก่อสร้างซุ้มทางเข้า องค์การบริหารส่วนตำบล ยะตะะ บ้านอูแบ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 11.00 เมตร สูง 5.50 เมตร (รายละเอียด ตามแบบแปลน อบต.เลขที่ 47/2551)	ส่วนโยธา	แผนงานเคหะและชุมชน	528,000.-	-	-	สอบราคา จ้าง	90 วัน	
30.	พ.ค. 52 – ก.ย. 52	<u>ประเภทถนน</u> - ก่อสร้างสะพานทางเท้า คอนกรีตเสริมเหล็ก สายตุ๊ก บ้านตะโล๊ะเกียะ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 18.00 เมตร สูง 0.80 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เลขที่ 42/2551)	ส่วนโยธา	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	121,500.-	-	-	สอบราคา จ้าง	120 วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ งาน (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
31.	พ.ค. 52 – ก.ย. 52	- ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายตะโละใน บ้านตะโละ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เลขที่ 44/2551)	ส่วนโยธา	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	126,400.-	-	-	สอบราคา จ้าง	30 วัน	
32.	พ.ค. 52 – ก.ย. 52	- ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายสามแยกคีนุ - ภูเขาตื้น หมู่ที่ 5 ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร (รายละเอียดตามแบบ แปลน อบต.เลขที่ 48/2551)	ส่วนโยธา	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	525,700.-	-	-	สอบราคา จ้าง	60 วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ งาน (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
33.	พ.ค. 52 – ก.ย. 52	<u>ประเภทคุรระบายน้ำ</u> - ก่อสร้างคุรระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายกะ ดือแป บ้านตะโละ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.10 เมตร (รายละเอียดตาม แบบแปลน อบต.เลขที่ 45/2551)	ส่วนโยธา	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	634,300.-	-	-	สอบราคา จ้าง	120 วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (เพิ่มเติม)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ งาน (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
34.	ก.ค 52 – ก.ย. 52	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกามูตึง – ตะโล๊ะ กาลูปี หมู่ที่ 1 บ้านป่าแล ตำบลยะตะะ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 430.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร (พื้นที่ไม่น้อย กว่า 1,720 ตร.ม.) พร้อม ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร (รายละเอียดตามแบบ แปลนอบต.เลขที่ 55/2551)	ส่วนโยธา	-	-	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ	1,380,000.-	จัดจ้างโดย วิธีพิเศษ	120 วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ งาน (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
35.	ก.ค 52 – ก.ย. 52	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตะโละ – บาลอ หมู่ ที่ 3 บ้านตะโละ ตำบล ยะตะะ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 555.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมดินลูกรังไหล่ทางข้าง ละ 0.30 เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า 2,220 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.เลขที่ 52/2551 จำนวน 5 แผ่น)	ส่วนโยธา	-	-	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ	1,400,000.-	จัดจ้างโดย วิธีพิเศษ	120 วัน	